

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор МУ «МЦ»  
\_\_\_\_\_ А.С. Пушкина  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018 г.

**План мероприятий по обеспечению условий  
развития доступной среды в муниципальном  
учреждении «Молодежный Центр» на 2019 год**

Сроки реализации:  
январь-декабрь 2019 года

Подготовил: ответственный за  
организацию работы по  
обеспечению доступности  
объектов и услуг для инвалидов  
Кошелева Н.В.

## **1. Обоснование целей обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов, посещающих муниципальное учреждение «Молодежный Центр» (далее – МУ «МЦ»).**

Одним из приоритетов социальной политики Российской Федерации в области социальной защиты инвалидов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права является реализация комплекса мер, направленных на создание инвалидам равных с другими гражданами возможностей для участия в жизни общества, в том числе равное право на получение всех необходимых социальных услуг для удовлетворения своих нужд в различных сферах жизнедеятельности.

Правительство Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления и организации независимо от организационно-правовых форм (согласно статье 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации») создают условия инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры.

Организация работы с инвалидами, относящимися к категории детей, подростков и молодежи, на базе МУ «МЦ» позволит создать условия для их постоянного общения со сверстниками, что будет способствовать формированию толерантного отношения граждан к проблемам инвалидов, эффективному решению проблем их социальной адаптации и интеграции в обществе. Необходимым условием реализации указанного направления является создание в МУ «МЦ» универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию инвалидов.

Таким образом, перед МУ «МЦ» встаёт проблема обеспечения получения услуг всеми маломобильными категориями инвалидов (с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, умственного развития), которую решить возможно только через целенаправленное планирование деятельности учреждения.

## **2. Цель и задачи деятельности.**

Целью является обеспечение в МУ «МЦ» условий безбарьерной среды для получения услуг инвалидами, относящимися к категории детей, подростков и молодежи.

Задачи:

1. создание условий для свободного доступа и передвижения инвалидами, относящимися к категории детей, подростков и молодежи, в МУ «МЦ»;

2. обеспечение равного доступа для инвалидов, относящихся к категории детей, подростков и молодежи, к оказываемым в МУ «МЦ» услугам.

## **3. Этапы и сроки реализации плана.**

Всю реализацию запланированных действий можно разделить на: подготовительный этап (январь-февраль 2019 года); практический этап

(реализация плана, при условии наличия финансирования) (март-декабрь 2019 года); заключительный этап (декабрь 2019 года).

#### **4. Ожидаемые результаты.**

1. Обеспечение равного доступа инвалидов к услугам, оказываемым в МУ «МЦ»;

2. повышение социальной активности инвалидов, относящихся к категории детей, подростков и молодежи, преодоление социальной разобщенности;

3. Сотрудники МУ «МЦ» подготовлены к работе с категорией «инвалиды»;

4. В деятельность объектов МУ «МЦ» привлечено не менее 25 инвалидов, относящихся к категории детей, подростков и молодежи.

**6. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных задач в муниципальном учреждении «Молодежный Центр».**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Срок реализации	Результат
1.	Издание приказа о назначении ответственного за разработку плана мероприятий по обеспечению доступности услуг для инвалидов в 2019 году	Пушкина А.С.	Январь 2019 года	В срок до 31.01.2019 будет издан приказ и назначен ответственный
2.	Нормативно-правовое обеспечение: – изучение нормативных документов; – изучение позитивного опыта работы других муниципальных учреждений	Кошелева Н.В.	Январь 2019 года	В срок до 31.01.2019 изучены нормативные документы, опыт работы похожих учреждений
3.	Разработка и реализация перспективного плана мероприятий	Кошелева Н.В.	Разработка до 29.12.2018; реализация в течение года	До 29.12.2018 разработан и утвержден план мероприятий на 2019 год
4.	Создание рабочей группы по решению вопросов формирования условий развития доступной среды для инвалидов:	Кошелева Н.В. Пушкина А.С. Мезенцева И.С.	Январь 2019 года	В срок до 31.01.2019 в МУ «МЦ» создана рабочая группа
	Определение состава рабочей группы	Кошелева Н.В. Пушкина А.С.	До 15.01.2019	В срок до 15.01.2019 определен состав рабочей группы
	Получение согласия на участие в работе группы	Пушкина А.С. Мезенцева И.С.	До 20.01.2019	В срок до 20.01.2019 получены решения участников
	Создание приказа о создании рабочей группы	Пушкина А.С. Мезенцева И.С.	До 31.01.2019	В срок до 31.01.2019 утвержден приказ о создании группы
	Формирование положения о рабочей группе	Кошелева Н.В.	До 31.01.2019	В срок до 31.01.2019 утверждено положение о создании группы
	Организация деятельности рабочей группы	Кошелева Н.В.	В течение года	В течение года организована работа рабочей группы
5.	Размещение на сайте информации «Доступная среда для инвалидов»	Кошелева Н.В. Корюкаева Э.С.	Февраль 2019 года	В срок до 28.02.2019 информация размещена на сайте МУ «МЦ»

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Срок реализации	Результат
6.	Ознакомление работников МУ «МЦ» с разработанным планом, под личную подпись	Кошелева Н.В.	Февраль 2019 года	В срок до 28.02.2019 информация представлена работникам МУ «МЦ» на производственном совещании
7.	Освещение на сайте МУ «МЦ» информации о доступной среде	Кошелева Н.В. Корюкаева Э.С.	Март 2019 года	В срок до 29.03.2019 информация представлена специалисту по работе с молодежью Корюкаевой Э.С. и размещена на сайте МУ «МЦ»
8.	Организация внутриучрежденческого методического семинара по теме «Особенности инвалидов с нарушением зрения»	Кошелева Н.В.	Апрель 2019 года	В срок до 31.04.2019 проведен семинар на запланированную тему
9.	Организация внутриучрежденческого методического семинара по теме «Особенности инвалидов с нарушением слуха»	Кошелева Н.В.	Май 2019 года	В срок до 31.05.2019 проведен семинар на запланированную тему
10.	Выявление существующих ограничений и барьеров для инвалидов при посещении объектов МУ «МЦ»	Кошелева Н.В.	Июнь, июль, август 2019 года	В срок до 31.08.2019 составлена справка об имеющихся барьерах
11.	Планирование работ по устранению барьеров	Кошелева Н.В.	Сентябрь 2019 года	В срок до 01.10.2019 подготовлен план по устранению барьеров
12.	Проведение работ по устранению имеющихся барьеров	Кошелева Н.В.	Сентябрь-декабрь 2019 года	В срок до 28.12.2019 устранены барьеры при наличии финансирования
13.	Организация внутриучрежденческого методического семинара по теме «Особенности инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата»	Кошелева Н.В.	Сентябрь 2019 года	В срок до 30.09.2019 проведен семинар на запланированную тему
14.	Организация внутриучрежденческого методического семинара по теме «Особенности инвалидов с нарушением умственного развития»	Кошелева Н.В.	Октябрь 2019 года	В срок до 30.10.2019 проведен семинар на запланированную тему
15.	Проведение ежегодного инструктажа по доступности среды для инвалидов в МУ «МЦ»	Кошелева Н.В.	Ноябрь 2019 года	В срок до 30.11.2019 проведен инструктаж

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Срок реализации	Результат
16.	Подготовка годового отчета, документов к завершению года	Кошелева Н.В.	Декабрь 2019 года	В срок до 25.12.2019 подготовлен и предоставлен директору МУ «МЦ» Пушкиной А.С. годовой отчет о проделанной работе
17.	Внесение изменений в приказы по направлению «организация работы по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов», внесение изменений в должностные инструкции	Кошелева Н.В. Пушкина А.С.	В течение года	При необходимости внесены изменения в требующиеся документы
18.	Работа с письмами, документацией по направлению «организация работы по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов»	Кошелева Н.В.	В течение года	Осуществлена работа с письмами, документацией по направлению «доступная среда для инвалидов»
19.	Решение текущих возникающих вопросов по направлению «организация работы по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов»	Кошелева Н.В. Пушкина А.С.	В течение года	По возможности решены текущие возникающие вопросы по направлению
20.	Участие в конкурсах проектов по направлению	Кошелева Н.В.	В течение года	При наличии таковых конкурсов принято участие
21.	Взаимодействие с представителями объединений, работающими с инвалидами, с целью привлечения их к деятельности учреждения	Кошелева Н.В. Пушкина А.С.	В течение года	Инвалиды принимают участие в деятельности МУ «МЦ»
22.	Ведение учета участия инвалидов в деятельности МУ «МЦ» (в мероприятиях, деятельности клубов по месту жительства, объединениях)	Кошелева Н.В.	В течение года	Ведется список участников
23.	Составление и предоставление справки об участии инвалидов в деятельности МУ «МЦ» (в мероприятиях, деятельности клубов по месту жительства, объединениях)	Кошелева Н.В.	До 10.04.2019 10.07.2019 10.10.2019 29.10.2019	В указанный срок справка предоставлена директору МУ «МЦ» Пушкиной А.С.
24.	Ведение методической документации по направлению	Кошелева Н.В.	Постоянно	Сформирована методическая база